

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-22

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zawarcia umowy z PKP PLK S.A. (Inwestor) na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Leszno-Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (Umowa) Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 21 maja 2020 roku w godzinach popołudniowych aneksu do Umowy, na mocy którego termin realizacji przedmioty umowy został przesunięty na czerwiec 2021 roku.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TORPOL S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-052	Poznań		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Mogileńska		10G	
(ulica)		(numer)	
+48 (61) 87 82 700		+48 (61) 87 82 790	
(telefon)		(fax)	
ri@torpol.pl		www.torpol.pl	
(e-mail)		(www)	
9720959445		639691564	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-22	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2020-05-22	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	Marcin Zachariasz