

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-17

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku dotyczącego umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" (Inwestycja, Umowa), Zarząd TORPOL S.A. (Emitent) informuje iż wstępnie uzgodnił otrzymaną od Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. (Inwestor) propozycję zawarcia aneksu do Umowy, którego przedmiotem ma być przede wszystkim przedłużenie okresu zawieszenia realizacji Inwestycji do końca lipca br. (Aneks). Treść Aneksu przed podpisaniem, podlega uzgodnieniom przez organy właścicielskie Inwestora.

W opinii Emitenta oraz Inwestora wydłużenie okresu zawieszenia realizacji Inwestycji pozwoli stronom Umowy na ustalenie docelowego zakresu przedmiotowego Inwestycji oraz dokonanie rozliczeń wynikających z obowiązującej Umowy.

O ewentualnym zawarciu Aneksu, jak również innych istotnych informacjach związanych z Inwestycją, Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TORPOL S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-052	Poznań		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Mogileńska			10G
	(ulica)		(numer)
+48 (61) 87 82 700		+48 (61) 87 82 790	
(telefon)		(fax)	
ri@torpol.pl		www.torpol.pl	
(e-mail)		(www)	
9720959445		639691564	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-17	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2020-06-17	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	Marcin Zachariasz