

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-19

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku dotyczącego umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" [Inwestycji Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu od spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] pisma informującego, że w związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi uszczegółowienia zakresu zmian, docelowego zakresu przedmiotowego Inwestycji oraz rozliczeń między stronami obowiązującej Umowy, Umowa nadal pozostaje zawieszona na zasadach określonych w projekcie Aneksu nr 1, o którym mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym.

Strony przewidują, że po zakończeniu trwających uzgodnień zawrą Aneks nr 2 do Umowy, którego przedmiotem będzie przede wszystkim zmieniony zakres rzeczowy Inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy Inwestycji oraz nowy termin realizacji.

O dalszych istotnych informacjach związanych z realizacją Inwestycji, Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
TORPOL S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-052	Poznań		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Mogileńska		10G	
	(ulica)		(numer)
+48 (61) 87 82 700		+48 (61) 87 82 790	
(telefon)		(fax)	
ri@torpol.pl		www.torpol.pl	
(e-mail)		(www)	
9720959445		639691564	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-19	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2020-08-19	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	Marcin Zachariasz