

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2021

Data sporządzenia: 2021-02-12

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczącego umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" [Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 roku pomiędzy konsorcjum z udziałem Emitenta [Lider Konsorcjum] oraz Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. [Partner] a Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] zawarty został aneks [Aneks] do Umowy na podstawie którego zakres prac pierwotnie objętych umową został zmniejszony, co związane jest z planowaną zmianą paliwa dla jednostki Ostrołęka C z węglowego na gazowe i brakiem potrzeby transportu węgla oraz elementów i materiałów eksploatacyjnych dla nowej jednostki.

Wartość prac, które aktualnie będą realizowane przez Konsorcjum została ustalona na ok. 32,3 mln zł netto, przy czym na Emitenta przypadają prace o wartości ok. 29,5 mln zł netto. Zgodnie z postanowieniem Aneksu prace zostaną zrealizowane w terminie 20 miesięcy od daty jego zawarcia. Zawarcie Aneksu stanowi jednocześnie polecenie wznowienia realizacji Umowy.

Aneks wszedł w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2020 r. W pozostałym zakresie warunki realizacji Umowy nie uległy istotnym zmianom.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
61-052	Poznań		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Mogileńska	10G		
(ulica)	(numer)		
+48 (61) 87 82 700	+48 (61) 87 82 790		
(telefon)	(fax)		
(e-mail)	(www)		
9720959445	639691564		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-12	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2021-02-12	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz